

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО
на 2022-2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>октябрь 2021 года</i>	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
1.2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022—2027 годов	<i>Август 2022 года</i>	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022-2027 годов
1.3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
1.4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>Май, ежегодно, 2022-2024 годы</i>	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО
1.5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	Аналитические отчеты зам. директора о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
1.6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 года</i>	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО

1.7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 - июнь 2022 года</i>	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
1.8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов</i>	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО, ООО и СОО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
1.9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 - март 2022 года</i>	Аналитическая справка зам. директора
1.10	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	<i>январь 2022 — май 2022 года</i>	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии
1.11	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО, ООО и СОО в	<i>В течение всего периода с 2022-2027 годов</i>	Пакет документов по сетевому взаимодействию

	рамках перехода на новые ФГОС НОО, ООО и СОО		
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО			
2.1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>В течение всего периода</i>	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО, ООО и СОО
2.2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>В течение всего периода</i>	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ООО и СОО
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	<i>январь 2022 года</i>	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
2.4	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>октябрь 2021 - январь 2022 года</i>	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.5	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	Должностные инструкции
2.6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО	<i>До 01.05.2022</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО
2.7	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО	<i>До 01.05.2022</i>	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО
2.8	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО	<i>До 01.09.2022</i>	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО
2.9	Разработка учебных планов, планов внеурочной	<i>До 30 мая 2022 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО.

	деятельности для 1 -х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год		План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.10	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-2-х и 5—6-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на 2023/24 учебный год	<i>До 30 мая 2023 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.11	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на 2024/25 учебный год	<i>До 30 мая 2024 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.12	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-8-х классов по новым ФГОС НОО, ООО и СОО на 2025/26 учебный год	<i>До 30 мая 2025 года</i>	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
2.13	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС НОО, ООО и СОО на 2026/27 учебный год	<i>До 30 мая 2026 года</i>	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
2.14	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 -х и 5-х классов
2.15	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с	<i>До 31 августа 2023 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2х и 6-х классов

	требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО		
2.16	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>До 31 августа 2024 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3х и 7-х классов
2.17	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>До 31 августа 2025 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4х и 8-х классов
2.18	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>До 31 августа 2026 года</i>	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9х классов
2.19	Утверждение списка учебников для уровней НОО, ООО и СОО	<i>Ежегодно</i>	Приказ об утверждении списка учебников для уровней НОО, ООО и СОО с приложением данного списка
2.20	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

	результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
3.1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
3.2	Корректировка плана методической работы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>Июнь (ежегодно с 2022 по 2026 годы)</i>	План методической работы
3.3	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО, ООО и СОО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с октября 2021 по 2026 годы</i>	Планы работы ПГМО. Протоколы заседаний ШМО
3.4	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	План работы методического совета образовательной организации. Планы работы ШМО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
3.5	Организация работы по психологопедагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР

3.6	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
3.7	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2022 по 2027 годы</i>	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
3.8	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
3.9	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Декабрь 2021 года</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>Январь 2022 года. ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	Аналитическая справка замдиректора по УВР
4.3	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических	<i>Ежегодно в течение всего периода с октября 2021 по 2027 годы</i>	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР

	работников, реализующих ООП НОО, ООО и СОО		
4.4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 25 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы</i>	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО			
5.1	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>В течение всего периода с октябрь 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
5.2	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
5.3	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО	<i>Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение 2021-2022 учебного года</i>	Анализ материально-технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение года</i>	Обеспечение соответствия материально-технической базы
6.3	Обеспечение соответствия Санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС и СанПиН
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО
6.5	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение соответствия Информационно-образовательной среды требованиям ФГОС

6.6	Обеспечение укомплектованности Библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	<i>Март 2022 - 2027</i>	Обеспечение укомплектованности Библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
6.7	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных	<i>Постоянно в течение года</i>	Наличие доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещенным в федеральных, региональных и иных базах данных
6.8	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	<i>Постоянно в течение года</i>	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет
7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО, ООО и СОО			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	<i>декабрь</i>	Смета
7.2	Корректировка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования	<i>Сентябрь-декабрь</i>	Локальные акты
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	<i>сентябрь</i>	Дополнительные соглашения

